

1) De 2006 a 2011: Convenio de partida y elaboración y licitación del Proyecto de Regeneración y Adecuación Ambiental de la Bahía

AÑO	Hechos más destacados	Documentos y acciones
2006-2010	<p>11/01/2006: Convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente, CARM y Ayto La Unión, basado en la alternativa 4 propuesta por los vecinos.</p> <p>Marzo 2006: Concurso de ideas convocado por el Ayto de La Unión, ganado por “In situ”.</p> <p>25/02/2007: Entrega premios concurso de ideas. Los colectivos sociales y vecinales envían al Ministerio valoración de la resolución del Concurso y sugerencias para los proyectos a elaborar.</p> <p>Se crea la Comisión de Seguimiento del Convenio. En la reunión celebrada el 18/10/2007 las 3 administraciones aceptan la incorporación de un representante de los colectivos sociales y vecinales.</p> <p>Se inicia la elaboración del Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental de la regeneración y adecuación ambiental de la bahía de Portmán por Tragsatec y se somete a información pública en diciembre 2007. El presupuesto inicial estimado es de 119 millones €.</p> <p>Proyecto Piloto de recuperación de los suelos contaminados de la bahía, liderado por equipo de investigación de la UMU: construcción laboratorio y obras de inertización de estériles realizadas por Tragsa en 2 fases entre 2007 y 2010 (9 millones de €).</p> <p>Elaboración en 2008 - 2009 del Proyecto Básico y la EIA del Puerto deportivo de la Bahía de Portmán desde la CARM. Tras un largo proceso se llega a una alternativa consensuada: alternativa 1.</p> <p>26/10/2009: Reunión de la Comisión de Seguimiento. El proceso de elaboración del Proyecto y de la Evaluación de Impacto Ambiental se alarga para estudiar su adaptación a la legislación comunitaria sobre suelos mineros, que se transpuso a la española a través del decreto 975/09.</p> <p>14/11/2009. Ante los retrasos en la aprobación del proyecto por el Ministerio, bando municipal de La Unión apoyado por todos los partidos y concentración en Portmán por la regeneración de la Bahía y contra el proyecto de puerto en El Gorguel.</p> <p>Noviembre 2010: Impulso al Proyecto desde la toma de posesión de Pedro Antonio Ríos como Director G. de la Costa y el Mar.</p>	<p>Convenio 2006</p> <p>Sugerencias a la propuesta In Situ de los colectivos sociales. Enero 2007</p> <p>Comunicado conjunto colectivos sociales marzo 2007.</p> <p>Alegaciones FSM al proyecto Bahía Portmán. Diciembre 2007</p> <p>VII Marcha del litoral: de Portmán a El Gorguel. 28/06/2009.</p> <p>Alegaciones al Proyecto de Puerto de la Bahía de Portmán</p> <p>Concentración en Portmán por la regeneración de la Bahía y contra el puerto en El Gorguel. 2009</p>

AÑO	Hechos más destacados	Documentos y acciones
2011	<p>22 febrero: Se concluye de forma favorable la Declaración de Impacto Ambiental del “Proyecto de regeneración y adecuación ambiental de la bahía de Portmán, término municipal de La Unión (Murcia)”, y se adapta el proyecto a la misma, publicándose en el BOE la aprobación definitiva el 14 de octubre.</p> <p>10 febrero: Reunión de la Comisión de Seguimiento en Portmán, con participación de los propietarios, que ceden la corta San José, quedando pendiente un convenio para su participación en los costes del proyecto. Las 3 administraciones, de distinto signo político, valoran el consenso y la coordinación alcanzados entre las 3 administraciones, vecinos y científicos. Tras la reunión acto informativo con los vecinos.</p> <p>19 julio: Comisión de Seguimiento en Murcia: proyecto definitivo de la bahía y proceso de licitación, con partida plurianual comprometida en los presupuestos generales del estado. Propuesta del Ministerio de crear un polo de I+D+I en la bahía de Portmán, con un centro de investigación y transferencia tecnológica de suelos contaminados.</p> <p>22 septiembre: el BOE publica la licitación del proyecto de regeneración de la bahía con un presupuesto de 79,4 millones €, a ejecutar en 36 meses entre 2012 y 2015. Concursan 13 grandes empresas.</p> <p>Tragsa inicia las obras en la Corta San José en noviembre, por un importe de 787.009€.</p> <p>Noviembre: DIA favorable del Proyecto Básico del Puerto deportivo de la Bahía de Portmán.</p> <p>15 diciembre: Presentación en Portmán del documento de los colectivos sociales enviado a las 3 administraciones <i>«Por la Recuperación Ambiental y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Portmán»</i>.</p>	<p>DIA aprobada del Proyecto de la bahía de Portmán.</p> <p>Aprobación definitiva del proyecto de la Bahía de Portmán</p> <p>Anuncio en el BOE licitación del Proyecto</p> <p>DIA del Proyecto de Puerto Deportivo</p> <p>Por la Recuperación Ambiental y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Portmán</p>